## **Project-Plan-v0.1**



### Τα μέλη της ομάδας:

| ΕΠΩΝΥΜΟ       | ONOMA        | АМ      | ΕΤΟΣ | Email               |
|---------------|--------------|---------|------|---------------------|
| Στραβοδήμος   | Περικλής     | 1080436 | 40   | up1080436@upnet.com |
| Δημητρόπουλος | Χαράλαμπος   | 1080435 | 40   | up1080435@upnet.com |
| Φιλιππόπουλος | Κωνσταντίνος | 1080437 | 40   | up1080437@upnet.com |

Τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για τη συγγραφή του παρόν κειμένου είναι τα Google Docs , για τη κατασκευή του logo το brandmark καθώς και επεξεργασία με Photoshop, για τη επικοινωνία της ομάδας/κοινή χρήση το Discord, για τη κατασκευή διαγραμμάτων Gantt και Pert το canva.com και diagrams.net αντίστοιχα και για τη δημιουργία των Mock-up Screens το Mockflow.com.

# Τα διαγράμματα Gantt και Pert περιέχουν τα tasks που πιστεύουμε ότι θα γίνουν κατα τη διάρκεια της development διαδικασίας.

|      | ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ                                     | Μέρες που χρειάζονται | Ανάθεση                                     |
|------|--|-----------------------|---|
|      |  | 96                    | Έργου σε Ανθρώπινο<br>Δυναμικό              |
| TY1  | Συγκρότηση<br>Ομάδας                           | 28/02-29/02           | Στραβοδήμος,Δημητρόπουλος,<br>Φιλιππόπουλος |
| TY2  | επιλογή θέματος                                | 01/03-02/03           | Στραβοδήμος,Δημητρόπουλος,<br>Φιλιππόπουλος |
| TY3  | Επιλογή target<br>group της<br>εφαρμογής       | 03/03-04/03           | Δημητρόπουλος                               |
| TY4  | Χρονοπρογραμματι<br>σμός Έργου                 | 05/03-06/03           | Φιλιππόπουλος                               |
| TY5  | Επιλογή<br>Λειτουργιών                         | 07/03-10/03           | Στραβοδήμος                                 |
| TY6  | Επιλογή εργαλείων<br>που θα<br>χρησιμοποιηθούν | 11/03-13/03           | Φιλιππόπουλος                               |
| TY7  | Δημιουργία logo                                | 14/03-15/03           | Στραβοδήμος                                 |
| TY8  | Δημιουργία<br>mockups                          | 16/03-22/03           | Δημητρόπουλος                               |
| TY9  | Σχεδιασμός UML                                 | 23/03-28/03           | Δημητρόπουλος                               |
| TY10 | Σχεδιασμός βάσης<br>δεδομένων                  | 29/03-11/04           | Φιλιππόπουλος                               |
| TY11 | Ανάπτυξη<br>περιβάλλοντος                      | 12/04-10/05           | Στραβοδήμος                                 |
| TY12 | Ανάπτυξη επιλογών                              | 11/05-18/05           | Στραβοδήμος                                 |
| TY13 | Testing  | 19/05-22/05           | Φιλιππόπουλος                               |
| TY14 | Debugging                                      | 23/05-25/05           | Δημητρόπουλος                               |
| TY15 | Τελική Συνάντηση<br>με τον Πελάτη              | 26/05-27/05           | Στραβοδήμος,Δημητρόπουλος,<br>Φιλιππόπουλος |
| TY16 | Τροποποιήσεις-<br>Τελικός Έλεγχος              | 28/05-29/05           | Στραβοδήμος,Δημητρόπουλος,<br>Φιλιππόπουλος |
| TY17 | Δημοσίευση<br>Εφαρμογής                        | 30/05-31/05           | Στραβοδήμος,Δημητρόπουλος,<br>Φιλιππόπουλος |

#### **GANTT CHART** APR JUN FEB MAR MAY ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ 28-29 01-02 ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗ TARGET GROUP ΤΗΣ 03-04 ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 05-06 ΈΡΓΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 07-10 ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΡΓΑΛΕΊΩΝ ΠΟΥ ΘΑ 11-13 ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΎΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ LOGO 14-15 ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΜΟСΚUPS 16-22 ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ UML 23-28 ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ ΒΆΣΗΣ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΟΣ

26-27

28-29

30-31

ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΕΠΙΛΟΓΏΝ

**TESTING** 

DEBUGGING


ΤΕΛΙΚΉ ΣΥΝΆΝΤΗΣΗ ΜΕ

ΤΟΝ ΠΕΛΆΤΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΉΣΕΙΣ-ΤΕΛΙΚΌΣ

ΈΛΕΓΧΟΣ ΔΗΜΟΣΊΕΥΣΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ

## ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ PERT



## ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ

| Τύπος κόστους                                     | Κόστος   |  |  |
|---|--|--|--|
| Μισθοί μελών ομάδας                               | 4000€ ανά άτομο, 12000€ συνολικά<br>τον μήνα (3 άτομα) |  |  |
| Κατοχύρωση ονόματος                               | 400€   |  |  |
| Server hosting                                    | 500€   |  |  |
| Συντήρηση εφαρμογής                               | 600€ ανά μήνα  |  |  |
| Βάση δεδομένων από ιδιωτική<br>εταιρεία           | 600€   |  |  |
| Αγορά software για την υλοποίηση της<br>εφαρμογής | 600€   |  |  |
| Διαφήμιση εφαρμογής                               | 7000€  |  |  |
| Προμήθεια συναλλαγών τράπεζας                     | 5% κάθε συναλλαγής                                     |  |  |
| Άλλα έξοδα  | 5000€  |  |  |